



Реализация проекта программы Erasmus+  
**UNISON «Укрепление сотрудничества  
"Университет-предприятие" путем  
развития сетевого взаимодействия  
компаний спин-офф»**  
в Нижневартовском государственном  
университете





# СОДЕРЖАНИЕ

1. Программа Европейского Союза Erasmus+ 2014-2020
2. Общие информация о гранте
3. Консорциум
4. Координация и менеджмент проекта
5. Краткое содержание проекта
6. Рабочая группа в НВГУ
7. Роли и обязанности рабочей группы в НВГУ
8. Рабочие пакеты
9. План работы на 2017 г.
10. Информационное обеспечение проекта

# Программа Европейского Союза Erasmus+ 2014-2020

**Ключевое направление 2:** сотрудничество в целях развития потенциала высшего образования – продолжение программы Tempus

Проекты в области развития потенциала – это проекты межинституционального сотрудничества университетов стран Программы и стран-Партнеров, направленные на:

- модернизацию, расширение доступности и развитие интернационализации высшего образования в странах-партнерах;
- создание платформы для развития и укрепления сотрудничества между странами ЕС и странами-Партнерами ( а также между странами-Партнерами)
- содействие добровольному сближению с тенденциями развития высшего образования в странах ЕС
- содействие межкультурному и межличностному обмену



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

- **Организация, предоставляющая грант:** Исполнительное агентство по образованию аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA) Европейской Комиссии
- **Программа Erasmus+ 2014-2020**, ключевое направление 2: сотрудничество в целях развития потенциала высшего образования
- **Номер проекта:** *573555-EPP-1-2016-ES-EPPKA2-CBHE-JP*
- **Название проекта:** "University-enterprise cooperation via spin-off companies network/Создание сети спин-офф компаний для развития сотрудничества между университетами и сферой труда"
- **Акроним проекта:** UNISON
- **Сроки реализации:** 15/10/2016 - 14/10/2019
- **Тип проекта:** совместный проект
- **Состав консорциума:** 13 организаций-партнеров из 6 стран

# КОНСОРЦИУМ ПРОЕКТА

## ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ:

1. Университет Сантьяго-де-Компостела (Испания) – **координатор проекта**
2. Институт прикладных наук малого и среднего бизнеса (г. Билефельд, Германия)
3. Политехнический институт г. Коимбры (Португалия)

## РОССИЯ:

1. Нижневартовский государственный университет
2. Московский государственный университет геодезии и картографии
3. Санкт-Петербургский государственный экономический университет
4. Пермский государственный университет
5. Болонский клуб (г. Ростов-на-Дону) – **координатор от стран-партнеров**

## ГРУЗИЯ:

1. Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили
2. Телавский государственный университет им. Якоба Гогешашвили

## КИТАЙ:

1. Яньтайская сельскохозяйственная Академия
2. Яньтайская Hi-Tech компания по международному сотрудничеству
3. Университет Лудонг





# КООРДИНАЦИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТА





# КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

## ЦЕЛЬ

Содействовать реализации Болонского процесса путем укрепления сотрудничества «**Университет-Предприятие**» через создание сетевого взаимодействия **компаний спин-офф** на примере передового европейского опыта.

## ЗАДАЧИ

1. Разработка эффективной **модели спин-офф компаний** для укрепления партнёрства между вузом и предприятием
2. **Внедрение** в вузах Китая, РФ и Грузии эффективной **модели** спин-офф компаний
3. Создание **международной виртуальной сети** спин-офф компаний

## ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. **Модель создания спин-офф компании**, направленной на развитие сотрудничества между университетом и работодателем
2. **Руководство по применению модели спин-офф в странах-партнерах** (ЕС, Россия, Китай, Грузия)
3. **Тренинги** по созданию спин-офф компаний
4. **Виртуальная международная сеть** спин-офф компаний



# РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА В НВГУ

## **РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ**

Погонышев Денис Александрович, кандидат биологических наук, доцент, проректор по лицензированию и аккредитации

## **ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:**

### **1. ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:**

Немчинова Надежда Алексеевна, начальник отдела международного сотрудничества  
Яковишак Оксана Ярославовна, вед. специалист ОМС, менеджер по проектам

### **2. ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕМАТИКИ:**

Худжина Марина Владимировна, декан факультета

Казиахмедов Туфик Багаутдинович, зав. кафедры информатики и методики преподавания информатики

Слива Максим Владимирович, доцент кафедры информатики и методики преподавания информатики

### **3. ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ:**

Захарова Наталья Викторовна, декан факультета, доцент, кандидат исторических наук

Волкова Инна Анатольевна, зав. кафедрой коммерции и менеджмента

Козлова Оксана Александровна, профессор кафедрой коммерции и менеджмента





# РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ В НВГУ

## **Отдел международного сотрудничества:**

- Ведение проектной документации - ОМС
- Организация финансовых взаимодействий
- Составление отчетов для EACEA

## **ФИТиМ и ФЭиУ:**

- Участие в семинарах-тренингах по изучению европейского опыта по созданию спин-офф компаний
- Подготовка отчетов по результатам участия в семинарах-тренингах (содержательная часть)
- Участие в разработке модели создания спин-офф компаний
- Участие в создании международной виртуальной сети спин-офф компаний (РП 4)
- Подготовка публикаций по тематике проекта
- Диссеминация результатов проекта (повышение осведомленности целевых групп о проекте)
- Заполнение анкеты вуза (анализ текущей ситуации)

## Рабочий пакет 1 (подготовка)

Анализ передового европейского опыта по созданию спин-офф компаний (политика, методология, инструменты)

**Период реализации:** 01.01.2017 – 30.10.2017

### Лидеры РП:

1. Политехнический институт г. Коимбры (Португалия)
2. Санкт-петербургский государственный институт Экономики

### Задачи:

- 1.1. Анализ европейского опыта по созданию спин-офф компаний
- 1.2. **Разработка рабочего плана по созданию и утверждению модели спин-офф компаний**
- 1.3. Разработка руководства по созданию спин-офф компаний

## **Рабочий пакет 2 (разработка)**

Повышение квалификации.

Публикация методологических материалов

---

**Период реализации** : 05.07.2017 – 31.05.2018

### **Лидеры РП:**

1. Институт прикладных наук малого и среднего бизнеса (г. Билефельд, Германия)
2. Политехнический институт г. Коимбры (Португалия)
3. Университет Сантьяго-де-Компостела (Испания)

### **Задачи:**

- 2.1. Организация и проведение семинаров-тренингов по созданию спин-офф компаний для участников из вузов РФ, Грузии и Китая
- 2.2. Публикация методических материалов

## **Рабочий пакет 3 (разработка)**

Создание спин-офф компаний в вузах-участниках. Разработка дорожных карт. Процедуры контроля качества. Пилотирование международной сети спин-офф компаний

---

**Период реализация : 01.03.2018 – 31.10.2018**

**Лидер РП:** Пермский государственный университет

**Задачи:**

- 3.1. Создание спин-офф компаний в вузах-участниках проекта
- 3.2. Запуск и пилотирование международной сети спин-офф компаний/разработка дорожных карт спин-офф компаний
- 3.3. Разработка процедур контроля качества

## Рабочий пакет 4 (разработка)

Создание и запуск международной виртуальной сети  
спин-офф компаний

**Период реализации** : 01.01.2019 – 31.12.2019

**Лидеры РП:**

1. Тбилисский государственный университет
2. Нижневартовский государственный университет



**Задачи:**

- 4.1. Создание виртуального портала сети спин-офф компаний
- 4.2. Разработка и публикация руководства по работе виртуального портала
- 4.3. Подписание соглашений между членами сети спин-офф компаний



# Рабочий пакет 5

## Менеджмент проекта

---

**Период реализации:** 15.10.2016 - 14.10.2019

**Лидер РП:** Университет Сантьяго-де-Компостела  
(Испания)

**Задачи:**

- 5.1. Коммуникация между членами консорциума
- 5.2. Установочное совещание
- 5.3. Рабочие совещания менеджеров проекта
- 5.4. Онлайн совещания координаторов проекта
- 5.5. Подготовка отчетов в Европейскую Комиссию



# Рабочий пакет 6

## Управление качеством

---

**Период реализации:** 01.01.2017 - 01.11.2019

**Лидер РП:** Московский государственный университет  
геодезии и картографии

**Задачи:**

6.1. Анализ результатов участия в семинарах и тренингах

6.2. Годовой отчет по обеспечению качества



## Рабочий пакет 7

Диссеминация результатов проекта

---

**Период реализации: 15.10.2016 – 14.10.2019**

**Лидеры РП:**

1. Болонский клуб
2. Яньтайская Hi-Tech компания по международному сотрудничеству

**Задачи:**

- 7.1. Разработка и поддержка вебсайта
- 7.2. Дизайн промо-материалов
- 7.3. Публикация сборника статей
- 7.4. Организация и проведение финальной конференции





# ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИЗУАЛЬНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА В ВУЗАХ

- наличие информационных стендов, постеров, и.т.д. о реализации проекта в вузе;
- наличие на сайте вуза ссылки на сайт проекта (или соответствующего баннера);
- обязательное размещение на сайте контактной информации;
- выпуск информационных бюллетеней или пресс-релизов;
- размещение наклеек (стикеров) на оборудовании и материалах;
- наличие в офисе информационных материалов о программе Erasmus+ (стикеров, плакатов, брошюр и т.д.).



# ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

## РЕКОМЕНДАЦИИ ЕАСЕА

- Разработать, обсудить и внедрить план информационной деятельности по проекту;
- Информировать все кафедры и факультеты вуза, а также заинтересованные стороны об основных целях и задачах проекта;
- Подготовить информационные раздаточные материалы (постеры, буклеты и брошюры), а также обновлять их по мере реализации проекта.
- Приглашать незадействованные в проекте кафедры, факультеты и отделы на все мероприятия, проводимые в вузе в рамках проекта.