

4.1	Промежуточный результат 1 и критерии оценки его качества	Формирование команда, составление плана-графика проектных работ (выполнено/не выполнено).
4.2	Промежуточный результат 2 и критерии оценки его качества	Создание MVP сайта, тестирование сайта (выполнено/не выполнено).
4.3	Промежуточный результат 3 и критерии оценки его качества	Запуск и мониторинг текущего состояния сайта (выполнено/не выполнено).
4.4	Промежуточный результат 4 и критерии оценки его качества	Сбор аналитики и оценка эффективности работы сайта (выполнено/не выполнено).

Лидер университетской «Точки кипения» НВГУ



Патрахина Т.Н.

Согласовано:

Начальник управления научных исследований



Шульгин О.В.